

3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

A continuación, se detallan las actividades del presente informe sobre la evaluación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Adendas y la Resolución Aprobatoria DIEORA 0871 del 5 de diciembre de 2013.

ACTIVIDADES	2019			
	abril	mayo	junio	julio
FASE I. COORDINACIÓN INICIAL				
1.1 Elaboración del Plan de Trabajo	29-30			
1.2 Coordinación con el Departamento de Ambiente de MPSA		1-3		
FASE II. TRABAJO DE CAMPO				
2.1 Evaluación en campo del cumplimiento del PMA del EsIA, Adendas y su Resolución Aprobatoria		6-10		
2.2 Ejecución de los monitoreos de parámetros ambientales		6-10		
2.3 Solicitud de evidencias		23		
2.4 Reunión de cierre		17		
FASE III. CIERRE DE ENTREGA DE EVIDENCIAS POR MPSA				
3.1 Fecha de entrega de evidencias por parte de MPSA			12-18	
FASE IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN				
4.1 Análisis de la información recopilada en campo y documentos		13-24		
FASE V. ELABORACIÓN DEL INFORME				
5.1 Cierre de evaluación de compromisos			19-26	
5.2 Control de calidad interno				
5.3 Edición de documentos y envío a MPSA			27-28	1-10
5.4 Revisión de documentos y fecha de aprobación por parte de MPSA				10
5.5 Elaboración del informe final				15-18
FASE VI. ENTREGA DEL INFORME A MIAMBIENTE				
6.1 Entrega del Informe a MPSA				18
6.2 Entrega del Informe a MiAMBIENTE				19

Fuente: MPSA - CODESA, 2019.